

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД

### За изпълнение на Дейност 1: „Разработване на План за действие във връзка с реализация на образователна екологична програма за преподаватели и педагози в учебните институции“

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Договор №6/14.02.2019 г.

С **Възложител** по основния договор: **СДРУЖЕНИЕ ЕКО НЕВРОКОП**

и **Изпълнител**: **ЛАЙФ 04 ООД**

Дейност 1 се изпълнява в рамките на проект „Best water Use“ с акроним BestU, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ B2.6f.05 от 02.10.2017 г. в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“.

#### 1. Етапи на изпълнение:

- 1.1. Договорът е сключен на 14/02/2019г. със срок за изпълнение три месеца от възлагане на конкретната дейност, но не по-късно от 30/09/2019г.;
- 1.2. В периода 14–18/02/2019 г. се сформира екип за изпълнение на поръчката, включващ декларираните експерти в офертата, Ключов експерт “Разработване на обучителни материали”, Ръководител проект – Мария Антова, Ключов експерт “Обучител” – Антон Каро.
- 1.3. През периода 25–28/02/2019г. бяха осъществени няколко срещи с Възложителя с цел презентиране на целите и дейностите на проекта, дискусии по отношение на фокуса на поръчката, график за изпълнение на договора, изясняване на начина и лицата за комуникация между Възложител и Изпълнител.
- 1.4. Възложителят - СДРУЖЕНИЕ ЕКО НЕВРОКОП, възлага изпълнението на дейност 1 на Изпълнителя - ЛАЙФ 04 ООД, считано от 29/03/2019г.  
Двете страни по договора се договориха за следния график за изпълнение на Дейност 1 по договора:
  - **Поддейност 1.** Преглед на одобрените образователни програми по отношение на опазването на водните ресурси – до 30/04/2019г.
  - **Поддейност 2.** Преглед на разработения по проекта «Наръчник за учителите» - до 10/05/2019г.; Адаптиране на наръчника до 15/05/2019г.
  - **Поддейност 3.** Разработване на учебен план с теми и хорариум от 40 ч за провеждане на обучение – до 30/05/2019г.

- **Поддейност 4.** Разработване на общи и специфични образователни цели, както и индикатори за тяхното постигане – до 30/05/2019г.
  - **Поддейност 5.** Разработване на допълнителни обучителни материали за обучаемите – до 10/06/2019г.
  - **Поддейност 6.** Разработване на Методология за провеждане на обученията – до 20/06/2019г.
  - **Поддейност 7.** Разработване на конкретен график за провеждане на дейностите – до 28/02/2019г. – след сформирание на екипа по проекта и проведени първоначални срещи с Възложителя
- 1.4. В периода до края на м. Май 2019г. бяха осъществени няколко срещи и разговори с Възложителя за коментари върху адаптирания „Наръчник на учителите“, на база прегледа върху образователните програми.
- 1.5. През м. Юни 2019г. бяха анализирани контактните мрежови списъци, предоставени от Възложителя с цел преглед на възможностите за подбор на представителите на целевата група.
- 1.6. На 20/06/2019г., се проведе кръгла маса/дискусионен форум на тема: „Разработване на план за действие във връзка с реализация на образователна екологична програма за преподаватели и педагози в учебните институции“. На форума присъстваха педагози, учители и представители на училищни администрации. Модератор на кръглата маса беше д-р Каро, който представи разработените общи и специфични обучителни и образователни цели, Наръчник на учителите, разработения детайлен Учебен план и предстоящите обучения. Кръглата маса беше организирана съвместно с Възложителя - Сдружение Еко Неврокоп.

## 2. Детайлен преглед на извършените поддейности:

**Поддейност 1.** Преглед на одобрените образователни програми по отношение на опазването на водните ресурси.

В рамките на поддейност 1.1. е направен преглед на одобрените от Министерство на образованието и науката (МОН) образователни програми, разгледани са детайлно актуалните такива за начален етап, периода след ограмотвяване, прогимназиалния етап и гимназиалния етап на обучение. Разгледани са целите на учебните програми (там, където е приложимо) и съответните предмети, в които е застъпена темата за водата и опазването на водните ресурси. Резултатите от прегледа са представени в документ - „ДОКЛАД Опазването на водните ресурси отразено в учебните програми по природни науки от I до XII клас на МОН“, който представлява неразделна част от плана за действие.

Докладът е изготвен към планираната дата - 30/04/2019г.